

**Дорожная карта по созданию и функционированию муниципального
опорного центра дополнительного образования детей
в Курманаевском районе Оренбургской области
на 2020-2021 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
1	Определение объекта для создания (размещения) МОЦ	октябрь	Отдел образования	Приказ отдела образования
2	Определение координатора МОЦ со стороны отдела образования	октябрь	Отдел образования	Приказ отдела образования
3	Подготовка и утверждение нормативно правового акта о создании МОЦ	октябрь	Отдел образования	Приказ отдела образования
4	Подготовка и утверждение нормативно правового акта об утверждении Положения о МОЦ	октябрь	Отдел образования	Приказ отдела образования
5	Внесение дополнений в должностные инструкции специалистов МОЦ	октябрь	МОЦ	Приказ МБУДО «ЦДТ»
6	Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении плана работы и медийного плана освещения МОЦ с предварительным согласованием с РМЦ	октябрь	Отдел образования	Приказ отдела образования
7	Размещение на	октябрь	Отел	Информационный

	официальном сайте отдела образования нормативно- правовых актов о деятельности МОЦ		образования	материал
8	Создание информационной вкладки МОЦ на сайте МБУДО «ЦДТ», включающей тематические блоки: - методический; - дистанционный; - экспертно- аналитический; - информационный.	октябрь- ноябрь	МОЦ	Информационный материал
9	Заключение соглашения о сотрудничестве МОЦ с РМЦ	октябрь	МОЦ совместно с РМЦ	Соглашение о сотрудничестве
10	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес- партнеров для реализации задач МОЦ	октябрь- май	МОЦ	Соглашение о сотрудничестве